

Timeline Development Proyek Aplikasi PKL
Januari - Februari 2026

Kelompok :
Judul Aplikasi :

No	Milestone	Tim	Quota Hari	Bulan	Januari							Februari																		
				Hari	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Rab	Kam	Sab	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum
				Tanggal	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	18	19	21	23	24	25	26	27
1	Survey Client dan Analisa Kebutuhan	A	2																											
2	Membuat Flowchart Aplikasi	A	1																											
3	Membuat Diagram ERD	A	1																											
4	Membuat Prototype	A	2																											
5	Presentasi prototype kepada client	A	1																											
6	Revisi prototype (jika ada)	A	1																											
7	Presentasi Prototype final	A	1																											
8	Membuat struktur database sesuai ERD	B	1																											
9	Membuat Branding Aplikasi (Ikon, Filosofi, dsb)	A	2																											
10	Membuat Dashboard Aplikasi	B	2																											
11	Membuat CRUD Role Admin	B	2																											
12	Membuat CRUD Role User	B	2																											
13	Membuat CRUD Role Owner	B	2																											
14	Membuat Landing Page	B	1																											
15	Melakukan Internal Testing	AB	1																											
16	Melakukan debug (jika ada)	B	2																											
17	Melakukan Final dan Online Testing di Server	AB	1																											
18	Presentasi Aplikasi kepada Client	AB	1																											
19	Membuat Laporan	A	15																											
20	Latihan Membuat Dashboard Aplikasi	B	7																											

>	Ringkasan Fase		
1	Analisa dan Desain	7	hari
2	Validasi Client	3	hari
3	Coding dan Implementasi	11	hari
4	Testing dan Debug	4	hari
5	Presentasi Akhir	1	hari
>	Total	26	hari

Keterangan	
Tim A	> Survey dan Dokumen
Tim B	> Coding